

**DS 00105/2019 – Medienentwicklungsplan Landeshauptstadt Schwerin**  
**Tabellarische Aufstellung: Begründung Zeitplan Digitalisierung**

<b>Jahr</b>	<b>Schule</b>	<b>Begründung</b>
2020	GS Heine	Die GS Heine wird derzeit saniert und wird nach derzeitigem Stand mit dem Schuljahr 2020/2021 wieder in Betrieb genommen.
	GS Brinckman	Der Neubau für die GS Brinckman ist fertiggestellt. Der Einzug erfolgt im Februar 2020.
	RegS Weinert	Die RegS Weinert wird nach derzeitigem Stand in den Februarferien 2021 in das sanierte Schulgebäude zurückziehen. Die Ertüchtigung soll in 2020 erfolgen.
2021	BS Technik BS Wirtschaft	Die Ausstattung beider Schulen stellt an alle Projektbeteiligten einen erhöhten zeitlichen Aufwand dar, so dass in diesem Jahr nur kleinere Zusatzprojekte möglich sind.
	RegS Siemens	Vor dem Hintergrund der relativ guten Ausstattung und dem großen Umfang der anderen Maßnahmen in diesem Jahr soll die Ausstattung der Schule ergänzend zum Bestand erfolgen.
	RegS West	Die technische Infrastruktur ist vollständig vorhanden. Zur Fertigstellung wurde sich bei der Ausstattung am Aufwachsen der Schule orientiert, so dass in diesem Jahr hier die Schule nachgerüstet werden muss.
	GS/RegS Lindgren	Für das Jahr 2021 ist die Sanierung der Fassade vorgesehen. Die notwendigen Baumaßnahmen zur Herstellung der Infrastruktur könnten in diesem Zuge mit vorgenommen werden. Der notwendige Eingriff in den Schulbetrieb wird dadurch konzentriert.
2022	Gym Goethe Gym Sport Gym Fridericianum + Abendgymnasium IGS Brecht	In diesem Jahr könnten die drei Gymnasien und die IGS wegen ihrer grundsätzlichen Vergleichbarkeit, ohne die jeweilige Individualität außer Acht zu lassen, ertüchtigt werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, bessere Ausschreibungsergebnisse zu erzielen. Durch die annähernde Vergleichbarkeit der Schulen reduziert sich der Arbeitsaufwand der Verwaltung und der KSM.
2023	FS - Schweitzer	Investitionsplanungen sind angelaufen. Eine Umsetzung ist nicht vor 2023 absehbar.
	GS Holgersson GS Mueßer Berg FS Sprache	Ertüchtigung der Grund- und Förderschulen im Osten von Schwerin. FS Sprache ist bereits ertüchtigt und soll zu diesem Zeitpunkt überprüft werden. Die Ausführungen zu den Gymnasien sind hier analog anwendbar.
	FS Fernsehturm	Geplante Fertigstellung nach Sanierung.
2024	BS GeSo GS Reuter	Für diese Schulen ist ein Neubau bzw. eine Sanierung geplant. Eine Fertigstellung wird nicht vor 2024 erwartet.
	GS Frieden GS Nordlichter GS Lankow FS MfzK	Ertüchtigung der verbliebenen Schulen mit räumlicher Nähe. Die Ausführungen zu den Gymnasien können hier analog zur Anwendung gebracht werden. Die GS Nordlichter erfährt eine Überprüfung ihres Bestandes.