

Ablaufplan zur Umsetzung des Förderprogramms von schulgebundenen mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte



- Versandt des Richtlinienentwurfs am 04.02.2021 durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
- Informationsvorlage zur Umsetzungsstrategie für HA am 16.02.2021
- **Bedarfsabfrage bei den Schweriner Schulen in der 8. – 9. KW**
- Nach erfolgreicher Rückmeldung durch die Schulen kann Mitte März mit der Ausschreibung begonnen werden
 - **Achtung! Bei Europaweiten Vergabeverfahren ist mit einem Zeitraum von ca. 8 Wochen zu rechnen.**
- Zuschlagserteilung wird Ende April erwartet
- Aufgrund der gesammelten Erfahrungen beim „Schüler Endgeräteprogramm“ rechnen wir, vor dem Hintergrund der unbestimmten Lieferzeiträume, nicht vor Juli 2021 mit einer Auslieferung der Endgeräte => **Ziel: Ausstattung der Schulen möglichst zum Anfang des Schuljahres 2021/2022**