
Anlage zur DS 01153/2017: 
 
 
 
Auswertung des Submissionsergebnisses 
 
 
Ergebnis der Submission vom 18.07.2017: 

 
 
 
 
 
 
 

1.286.310,29 € 
 
Leistung 
  
  
  

Kostenberechnung 
in € 
  
Stand 16.9.2016 

Erhöhung  
um € 
  

Kostenberechnung 
in € 
  
Stand April 2017 

1Grunderwerb 7.000 0 7.000 
2 Untergrund/ Entwässerung 64.000 59.000 123.000 
3 Oberbau 51.000 28.000 79.000 
4 Brücken 820.000 0 820.000 
8 Ausstattung 18.000 9.000 27.000 
9 sonstige Anlagen u. Kosten 26.000 35.000 61.000 

Summe 986.000 131.000 1.117.000 

Differenz: 131.000 
 
Hauptgruppe Untergrund /Entwässerung: 
Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen zum Aufbauen, Betreiben und Ab-
bauen der Verkehrssicherungseinrichtungen, zum Abtragen, Liefern und Andecken des Oberbo-
dens und in den Leistungen der Bodenbewegung entstanden. 
 
Hauptgruppe Oberbau: 
Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen zur Herstellung der Trag- und 
Deckschichten eingetreten. 
 
Hauptgruppe Brücken: 
Wesentliche Kostensteigerungen wären im Rahmen einer Aktualisierung der Kostenberechnung 
im April 2017 gegenüber der Kostenberechnung vom September 2016 nicht eingetreten. Aller-
dings zeigte sich nun, dass die Leistungen zur Herstellung und zum Einbau der sogenannten 
Preflexträger gegenüber dem Angebots- und Marktpreis noch im April 2017 deutlich zu gering 
bewertet worden wären. Allein für diese Überbauträger haben sich die Kosten nahezu verdoppelt. 
 
Kosten der Überbauträger (Preflexträger) in € 

in (falscher) Kostenberechnung: 78.500 
günstigster Marktpreis: 152.000 

Differenz: 73.500 
 
Hauptgruppe Ausstattung: 
Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen zum Herstellen der Leiteinrichtun-
gen und Markierungen entstanden. 
 
Hauptgruppe Sonstige Anlagen: 
Wesentliche Kostensteigerungen sind hier in den Leistungen für Maßnahmen an Abwasseranla-
gen entstanden. 
 
Die oben aufgeführten Kostensteigerungen hätten bereits vor Ausschreibungsbeginn bekannt 
sein können. Die Leistungen, für die sie entstanden sind, sind notwendig, um das Vorhaben voll-



ständig auszuführen. Es handelt sich daher um Kosten, die auch bei erneuter Ausschreibung in 
dieser Größenordnung eintreten würden. 
 
Auswertung: 
 
 Ergebnis 

Kostenberechnung in € 
Submissions-
ergebnis in € 

Differenz in € Differenz in % 

9/2016: 986.000 1.286.310,29 300.310,29  30,5 
4/2017: 1.117.000 1.286.310,29 169.310,29  15,2 
4/2017 
und Preflex: 1.190.500 1.286.310,29  95.810,29   8,0 
 


