
      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

Gesamtüberblick der Projekte in der Verwaltung 

 

   DMS-Projekte FD Hauptverwaltung FD Ordnung 
FD Bauen und 

Denkmalpflege 

FD Finanzwirtschaft, 

Stadtkasse 

FD Kämmerei, 

Finanzsteuerung 

E- Rechtsakte 
 

    

E-Veranstaltungsakte  
 

   

E- Gewerbeakte  
 

   

E-Hundesteuerakte    
 

 

E- Bußgeldakte  
 

   

E-Rechtsakte mobil 
 

    

E-Schriftgutverwaltung 
  

   

Digitalisierung FD 32  
 

   

E-Bauakte   
 

  

E-Vollstreckung    
 

 

AO-Workflow 
 

  
 

 

 



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

  E-Rechtsakte mobil 

Umsetzungsstand 
 Aufnahme Ist-Prozesse, Soll- Prozesserarbeitung inklusive Prozessoptimierung 

 Prozessfreigabe durch den Bereich 

 Bereitstellung der zusätzlich notwendigen Hardware 

 IT-seitige Umsetzung des Soll-Prozesses + Schulung der Mitarbeiter/innen 

 

 

   E-Schriftgutverwaltung (FD 10) 

Umsetzungsstand 
 Verwaltungsentscheidung zum Aktenplan der KGST (produktorientiert) 

 Pilotbereiche modifizieren den Aktenplan für sich 

 techn. Einrichtung des Aktenplanmoduls im DMS in den Pilotbereichen   

 Anlage der Akten und Vorgänge + Zuordnung der Dokumente in den Pilotbereichen 

 

 



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

 Digitalisierung FD Ordnung 

Umsetzungsstand 

 Aufnahme aller analogen Prozesse 

 Analyse aller derzeit aktivierten Workflows hinsichtlich ihrer Adaptierbarkeit in digitale Prozesse 

 Digitalisierung der analogen Prozesse unter Einbeziehung der betroffenen Kollegen 

 zusätzliche Hardwareausstattung 

 Umsetzung und Implementierung der Prozesse, Schulung, Anbindung an das bestehende System  

 E-Bauakte 

Umsetzungsstand 

 Aufnahme Ist-Prozesse, Soll- Prozesserarbeitung inklusive Prozessoptimierung 

 Schnittstellentermin mit Fachverfahrenshersteller im Oktober/November 2017 

 Prozessfreigabe durch den Fachdienst 

 Bereitstellung der zusätzlich notwendigen Hardware 

 IT-seitige Umsetzung des Soll-Prozesses 

 Testung, GoLive-Schaltung 



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

 E-Vollstreckung 

Umsetzungsstand 

 Aufnahme der Ist-Prozesse, Soll-Prozesserarbeitung inkl. Prozessoptimierung 

 Definition + Testung der Hardwareausstattung für den Außendienst 

 technischer Konzeptions- und Umsetzungsworkshop mit vollkomm und codia - 22.11.17 

 technische Umsetzung und Implementierung der Prozesse 

 Schulung der Prozessbeteiligen + GoLive Schaltung 

 

 AO-Workflow 

Umsetzungsstand 

 Definition der Pilotbereiche, Aufnahme der Ist-Prozesse im ersten Pilotbereich  

 technischer Konzeptions- und Umsetzungsworkshop mit H&H und codia   

 Umstellung auf einen zentralen Rechnungseingang  

 Einrichtung zusätzlicher H&H-Zugänge  

 Erhebung Personalbedarf in den FD 20 +21 in Umsetzung des Projektes  

 Schulung, ausführliche Testung und GoLive bereichsbezogen 



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

parallel laufende Projekte zur DMS-Einführung 
Titel Beschreibung Projekt aktueller Umsetzungsstand Status 

Schul-IT Ausschreibung zur externen Erstellung eines Medien- 
und Entwicklungskonzept 

Fachbereich erstellt Leistungsbeschreibung (am 
06.10.17 letzte Überarbeitung) 
Ausschreibung erfolgt über die KSM 

 

Internetauftritt ständige Weiterentwicklung Anpassung an die Bedarfe der Nutzer 
TSA-Pflege (Leistungsbeschreibungen) 
Onlineformulare 
Jobangebote von der Agentur für Arbeit auf unserer 
Seite anbieten 

 

Intranetauftritt Neugestaltung des Intranetauftritts im open CMS Erstellung des Konzeptes für den neuen Auftritt 
Überarbeitung der derzeitigen Inhalte 
Aufstellung des Redaktionsteam 

 

Baugenehmigungsverfahren Umstellung des Fachverfahrens von ProBauG zu 
GekosBau 
Anbindung der OnlineModule GekosBau 
Anbindung an das DMS 

Umstellung des Fachverfahrens ist erfolgt 
Fachbereich erarbeitet weitere Dokumentenvorlagen 
und Workflows 
Im Oktober, November und Dezember finden 3 
Workshoptage zur Nutzung von GekosOnline statt 
Anbindung an das DMS in Planung 

 

Bußgeldverfahren Online Anhörung 
Online-Knöllchen 
zentrale Scan Stelle 

Derzeit laufen letzte Test mit dem Bezahldienstleister 
Nach erfolgreicher Testphase kann die Online-
anhörung + Online Knöllchen vollumfänglich genutzt 
werden 
Anbindung Bußgeldverfahren an das d.3 DMS 

 

Erweiterung 
Terminvergabesystem 

Standesamt, UVG, Gesundheitsamt, 
Ausländerbehörde 

Leistungen wurden vom FB definiert und mit 
Zeitdauern hinterlegt 
Derzeit findet die technische Umsetzung statt 

 

Pflegeportal SN Übernahme der Lösung aus LK LUP Lösung aus LUP wird auf Schwerin angepasst 
GoLive im 1. Quartal 2018 

 



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

IT-Sicherheit Awarness 
Kampagne 

IT-Sicherheitsmaßnahmen im Haus stärker etablieren Am 25.10.2017 findet eine Veranstaltung für 
Führungskräfte statt 

 

Kassensystem SHH Ausschreibung eines Kassen- und 
Raumbuchungssystems für das SHH 

2 Ausschreibungen sind ergebnislos verlaufen 
Neue Ausschreibung nur Kassensystem 

 

Kita-Planer Anbindung der Schnittstellen von 
Trägerfachverfahren zum Kitaplaner 
Schnittstelle Forderungsabgleich 

Anbindung der Kommunalschnittstelle (Stadt) Mitte 
September erfolgt 
Bis Ende des Jahres Anbindung von Einrichtungen der 
KitagGmbH 
Danach Umsetzung der Schnittstelle 
Forderungsabgleich 

 

Schülerbeförderung Neuer Prozess muss IT seitig unterstützt werden Aufnahme Prozess 
Erstellung Online Formular 
Programmierung Anwendung zur Pflege und 
Bearbeitung der Daten 
automatisiertes Routing zur Berechnung der 
Anspruchsberechtigten 
GoLive - Ende Oktober 

 

Lämmkom lissa Umstellung von Lämmkom auf Lämmkom lissa Planungsphase für den Wechsel in Zusammenarbeit 
mit LUP ist angelaufen 

 

Lämmkom - Sozialbereich Schnittstellenanpassung Lämmkom / H+H für den 
Fachdienst Soziales 
 

Die Umsetzung und Implementierung der neuen 
Schnittstelle befindet sich in der Endphase  

 

Lämmkom - 
Bildungskartenportal 

Schnittstellenanpassung Lämmkom / 
Bildungskartenportal / H+H  
 

Anforderungen wurden definiert und die Hersteller 
zur Prüfung der Umsetzbarkeit beauftragt 

 

Sojus Verfahren für die Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung 
mit Buchungssystem 

Schwerin hat sich als Pilot zur Verfügung gestellt 
Fachbereich arbeitet fachlich zu 
Derzeit gibt es noch keine laufende Anwendung in 
einer Kommune 

 



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

Präsentationstechnik 
Wartebereich 

Im Wartebereich Grusi/WoG im Erdgeschoss werden 
weitere Bildschirme installiert und mittels  
Präsentationssoftware nützliche Informationen für 
die Bürger Bereitgestellt 

Umsetzung kurz vor Abschluss  

DMS codia.d3 Mandantenkonsolidierung + Umstellung auf Version 8 Befindet sich in der Umsetzung  

Zentrale Scanstelle Schrittweises ersetzendes Scannen der Posteingänge 
für an das DMS angeschlossene Bereiche 
 

wird bereits eingesetzt und befindet sich im Ausbau  

IP-Telefonie Ablösung der alten TK-Anlage und Umstellung auf IP-
telefonie 

Konzeption geplant für IV. Quartal 2017 
Umsetzung im ersten Quartal 2018 

 

Wohngeld Vorbereitung Online Wohngeld Verfahren + 
Schnittstelle zu H&H 

Erste Gespräche haben dazu mit dem FD 
stattgefunden 
Anfang 2018 wird eine Präsentation zum Online 
Wohngeldverfahren stattfinden  

 

Komvor Implementierung eines Fachverfahren für den 
Umweltbereich 

keine Umsetzung, da für 2017/2018 keine HH-mittel 
eingestellt sind 
FD plant Mittel für den HH 2019/2020 einzustellen 

 

Komfort Plus Programmerweiterung für das Bildungskartenportal 
 

Umsetzung erfolgt  

KEV Schnittstelle H&H-Abrechnung 
Sozialversicherungsbeiträge Tagespflege 
 

automatisierte Abrechnung ist umgesetzt  

Octoware Fachverfahren für den Gesundheitsbereich laufende Schulung + Begleitung der Mitarbeiter im 
neuen Verfahren 

 

Reisekostenabrechnung Ablösung des manuellen Prozesses 
Abrechnung der Reisekosten in SAP 
 

umgesetzt  

AU-Scan Workflow Ablösung des manuellen Prozesses 
Scannen der Belege im Fachbereich und direkte 
digitale Weitergabe an die KSM-Abrechnung 
 

umgesetzt  



      Vorbereitungsphase                   Umsetzungsphase                  abgeschlossen   

Datenschutz-Tool Entwicklung Tool zur Pflege der 
Verfahrensverzeichnisse und Freigaben 

Eigenentwicklung 
Datenschutz und IT-Sicherheitsbeauftragter gehen 
auf die Fachdienste zwecks Datenpflege zu 

 

Alarmierungssystem Implementierung eines neuen Alarmierungssystems 
für das Stadthaus 

umgesetzt  

Sportstättenverwaltungs-
software 

Einführung eines Verfahrens für die Verwaltung der 
Sportstätten  
(Bewirtschaftung, Belegung, Reservierung, 
Vermietung, Abrechnung, Auswertung und 
Unterhaltung) 
Neues Fachverfahren zur Online Belegungsübersicht 
auf schwerin.de 

Einführung des Verfahrens ist erfolgt 
Online Belegungsübersicht ist derzeit in der 
Testphase und wird in Kürze live gehen 

 

 


