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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Projektvorstellung B 321, Autobahnzubringer Schwerin 
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Maßnahme des Bundes unter Kostenbeteiligung der 
Landeshauptstadt Schwerin und den Versorgungsträgern
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„Vorbereitungslose“
Los Inhalt Ausführungszeitraum

01 Baufeldfreimachung 1. BA und 
Vorbelastungsschüttung 0+580-0+710

läuft seit 23.11.2017 bis 
voraussichtlich 25.05.2018

03 Umbau Kreisverkehr Lomonossowstraße Zuschlag erteilt, praktischer 
Baubeginn 02.05.2018 
Fertigstellung 06.07.2018

05 Bauliche Vorbereitung der Großräumigen 
SV-Umleitung

09.04.2018 – 04.05.2018

06 Einrichtung der Großräumigen SV-
Umleitung

23.04.2018 – 30.09.2022
Zwischentermin Fertigstellung
20.07.2018

1.1 Einrichtung der kleinräumigen 
Umleitungen

01.06.2018 – 30.09.2022
Zwischentermin Fertigstellung
1. BA 06.07.2018

02 Verbreiterung Rifa Crivitz 1. BA und 
Stützwand Wald

13.07.2018 – 17.12.2018
praktischer Baubeginn 24.07.2018 
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Losaufteilung und Bauzeiten

Rahmenterminplan einfügen
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Großräumige SV-Umleitung
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Kleinräumige Verkehrsführung 1. BA
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Kleinräumige Verkehrsführung 2. BA
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Umleitungsverkehr 1. BA und Baugrundverbesserung 2. BA
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Los 01 – Baufeldfreimachung und Vorbelastungsschüttung
Fällungen und Rodungen    ist abgeschlossen, Restarbeiten im Los 02 und Hauptbaulos
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Los 01 – Baufeldfreimachung und Vorbelastungsschüttung
Herstellung Vorlastschüttung    läuft gegenwärtig
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Los 03 Umbau Kreisverkehr Lomonossowstraße

Los 03



B 321 Autobahnzubringer Schwerin

SBA SN Ortsbeiratssitzung Mueß 21.03.2018 12
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• A
• B
• C
• D

Los 03 Umbau Kreisverkehr Lomonossowstraße

Bauausführung 02.05.2018 – 06.07.2018
•je halbseitige  Sperrung mit LSA
•ein Tag Vollsperrung für 
Asphaltierungsarbeiten am 09.06.2018
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Los 05 – Ertüchtigung Umleitungsstrecken SV

Los 05

Bauausführung 09.04.2018 – 04.05.2018
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Los 06 – Beschilderung Umleitungsstrecken SV

Bauausführung 23.04.2018 – 30.09.2022
Zwischentermin Fertigstellung der 
Beschilderung 20.07.2018
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Los 1.1 – Beschilderung kleinräumige Umleitungsstrecken

01.06.2018 – 30.09.2022                Zwischentermin Fertigstellung 1. BA 06.07.2018
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Los 02 Temp. Verbreiterung Rifa Crivitz und Steilböschung

Plan 1. BA LP-Ausschnitt und RQ

Bauausführung 
13.07.2018 –
17.12.2018
praktischer Baubeginn 
24.07.2018 
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Los 02 Temp. Verbreiterung Rifa Crivitz und Steilböschung
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Los 1 Hauptbaulos

Plan 1. BA

1. BA, Lageplan
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Los 1 Hauptbaulos

Plan 1. BA

1. BA, SQ Bereich LSW 1
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Los 1 Hauptbaulos

Plan 1. BA

1. BA, SQ Bereich Rüttelstopfsäulen
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Los 1 Hauptbaulos, Leitungs-Um- und Neuverlegungen
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2. BA, Lageplan

Los 1 Hauptbaulos
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

2. BA, SQ Bereich LSW auf Stützwänden

Los 1 Hauptbaulos
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

2. BA, SQ Bereich Bodenaustausch und anschl. Vorlastschüttung

Los 1 Hauptbaulos
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B 321 Autobahnzubringer Schwerin

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit


