
Anlage 3  

 

 

Bauzeitenplan 

 

 

Leistung     Zeitraum, Kalenderwoche 

 

Entwässerungsanlagen    August bis November 2018, 31. bis 48. KW 

 

Erschließungsanlagen 1. BA Hochbau  Sept. bis November 2018, 35. bis 48. KW 

 

Erschließungsanlagen 2. BA Hochbau  November bis Dezember 2018, 48. bis 52. KW 

 

Verschleißschicht Erschließungsstr.   Mai 2019, 20. bis 21. KW 

 

Straßenbegleitgrün    November 2018, 44. bis 48. KW 

 

Ausgleichsmaßnahmen    November 2018 bis Mai 2019 


