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Übersicht Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Kostensteigerungen

TH Investitions-
maßnahme

Gesamtauszahlungen 
gem. HH-Plan 2019/2020 
(bei Schulmaßnahmen inkl. 
Ausstattung)

angezeigte 
Mehrbedarfe

Aktuell 
prognostizierte 
Gesamtaus-
zahlungen

Begründung/Bemerkung

Regionalschule 
Erich-Weinert

14.745.000 1.605.000 16.350.000 unvorhergesehene Schadstoffbelastung und -sanierung; Außenanlagen, 
Denkmalschutzauflagen, Ausschreibungsergebnisse (Marktlage)

Grundschule 
Heinrich-Heine

6.185.000 1.045.000 7.230.000 unvorhergesehene Gründungsprobleme, Statik, Pfahlgründung erforderlich

Sporthalle 
Westadt-Campus

4.280.000 750.000 5.030.000 zeitliche Verzögerungen durch Klärung GU-Vergabe, Baufeldfreimachung, 
Schadstoffbelastung
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Neubau 
FFW Mitte

4.200.000 1.500.000 5.700.000 Aktualisierte Planung unter Einhaltung DIN-Vorgaben und zzgl. Munitionsbergung 
(Kostenübernahme LPBK wurde abgelehnt)
Aufnahme HH-Plan 2021/2022

Rogahner Straße 8.140.000 2.070.000 10.210.000 Aktualisierte Planung (von 2017) für 2. BA (Marktlage)
- Kofinanzierungszusage 600.000 Euro 
- FöMI 2. BA insg. 1,975 Mio. Euro (lt. FD kein weiterer Finanzierungsbedarf)
- Mittelabfluss in 2020 nur anteilig
- Planfeststellung begonnen
- Baubeginn 2. BA Sommer 2020

Großer Moor 2.700.000 1.050.000 3.750.000 Aktualisierte Planung (von 2017) für 2. BA (Marktlage, bepreistes LV liegt vor)
FD 69 - Höher ausfallende Beitragsforderungen sowie Deckungsoption aus 
anderen Maßnahmen (Anlieger- und Haupterschließung sowie schlankere 
Ausführung "Immensoll") 

Summe Mehrbedarfe: 8.020.000
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