
 

Schwerin, 05.11.2020 
Bearbeiter: Herr Nemitz 
Telefon: 0385 545 - 1021 
E-Mail: pnemitz@schwerin.de 

 
 

P r o t o k o l l 
über die 3. Sitzung des PPP Begleitbeirates Lambrechtsgrund am 

29.10.2020 
 

 
 

Beginn: 17:00 Uhr 

 
Ende: 18:35 Uhr 

 
Ort: Sport- und Kongresshalle, Wittenburger Str. 118, 19059 

Schwerin 
 
 
 

Anwesenheit 
 

Ulrich Teubler  Fraktion Unabhängige Bürger 
Manfred Strauß  Fraktion Unabhängige Bürger 
Volker Tremel  ARGUS 
Daniel Meslien   SPD-Fraktion 
Torsten Westphal  Sportgymnasium 
Gert Rudolf   CDU/FDP-Fraktion 
Michael Evers  Olympiastützpunkt 
Cordula Manow  Fraktion DIE LINKE 
Uwe Friedriszik  Fraktion B90/DIE GRÜNEN 
Martin Schmidt  AfD-Fraktion  
Bernd Hölcke  C&M GmbH 
Torsten Below  C&M GmbH 
Wieland Schaible  LBG 
Torsten Haverland  LSB M-V 

 

Leitung: Matthias Tillmann 
Schriftführer: Patrick Nemitz 

 
Tagesordnung: 

 
1.  Eröffnung Sitzung, Vorstellung Tagesordnung   
2.  Sachstand Neubau Rehabecken   
3.  Sachstand Anbau Palmberg-Arena   
4.  Sachstand Erweiterung Beachanlage um einen Athletikpark   
5.  Sachstandsinformation Radsporthalle   
6.  Sachstandsinformation Vereinsheim SSC   
7.  Brandschutztechnische Ertüchtigung Sport- und Kongresshalle (ggfs. mit 

anschließender Besichtigung)  
 

8.  Sachstandsinformation Neubau Kunstrasenplatz   
9.  Auswirkungen Corona-Krise auf Betrieb und Bewirtschaftung des 

Lambrechtsgrund  
 

10.  Auswirkungen Corona-Krise auf Betrieb der Sport- und Kongresshalle sowie 
der Freilichtbühne  

 

11.  Halbzeit PPP-Verträge – Resümee und Ausblick   
12.  Allgemeine Themen und Diskussion   
13.  Festlegung Folgetermin und Tagungsort   

 

mailto:pnemitz@schwerin.de


 
 

Protokoll: 
 

zu 1 Eröffnung Sitzung, Vorstellung Tagesordnung 
 

Herr Tillmann eröffnet die Sitzung des PPP-Begleitbeirates und begrüßt alle 
Anwesenden. 
 
Herr Tillmann befragt die Anwesenden, ob es Anmerkungen zum Protokoll der 
letzten Sitzung oder zur Tagesordnung gibt. Es erfolgen keine Anmerkungen. Die 
Protokolle der Sitzungen werden in die Informationssysteme zur Drucksache 
eingestellt (Drucksachennummer DS 01417/2018): 
 
https://bis.schwerin.de/vo0050.asp?__kvonr=6414 

 

 
 
zu 2 Sachstand Neubau Rehabecken 

 
Herr Tremel stellt den ARGUS Schwerin e.V. vor und in diesem Zusammenhang 
auch die Planungen zum vorgesehenen Wasserbewegungsbecken. Die 
Inbetriebnahme soll im Januar 2022 erfolgen. 

 
 
zu 3 Sachstand Anbau Palmberg-Arena 

 
Herr Tillmann berichtet zum aktuellen Sachstand Anbau Palmberg-Arena. 
Der Nachtrag wurde für den Haushalt genehmigt. 
 
Herr Schaible ergänzt, dass die Baugenehmigung im August eingereicht 
wurde. Aktuell werden noch die Punkte Brandschutz, Statik und 
Kampfmittelfreiheit weiter abgestimmt. Der Bauabschluss soll Anfang 2022 
erfolgen. 

 

 
 
zu 4 Sachstand Erweiterung Beachanlage um einen Athletikpark 

 
Es wird informiert, dass aufgrund von Fördermitteln des Landes nun auch 
eine Outdoor-Kraftsportanlage neben der Beachanlage geplant ist. Die 
Fertigstellung ist für 2021 geplant. Folgekosten entstehen der LH Schwerin 
dadurch nicht. 
 
 

zu 5 Sachstandsinformation Radsporthalle 
 

Es wird zum aktuellen Sachstand Radsporthalle berichtet. Die Fertigstellung 
könnte bei kurzfristiger verbindlicher Finanzierungszusage 2023 erreicht 
werden. Es wird die Frage aufgeworfen, wer die Kosten im Falle einer 
Baukostensteigerung übernimmt. Die Problematik wird mitgenommen und 
geprüft. 

 
 
zu 6 Sachstandsinformation Vereinsheim SSC 

 
Zu den Planungen eines Vereinsheim für den SSC wird ausgeführt, dass in 
Kürze die Herauslösung aus den PPP-Verträgen erfolgt. Es wurde ein 
Erbpachtvertrag mit der Landeshauptstadt Schwerin geschlossen 

 

https://bis.schwerin.de/vo0050.asp?__kvonr=6414


 
 

 
 
zu 7 Brandschutztechnische Ertüchtigung Sport- und Kongresshalle (ggfs. mit 

anschließender Besichtigung) 
 
Der Fachdienst Feuerwehr und Rettungsdienst hat einen Mängelkatalog 
erstellt. An der Mängelbeseitigung wird bereits gearbeitet. So wurde z.B. die 
Stufenbeleuchtung entsprechend der Vorgaben in Stand gebracht. Aktuell 
wird an den Brandschutztüren zwischen Halle und Foyer gearbeitet. 
 
Im Anschluss an die Sitzung wird für alle Interessierten Teilnehmer*innen 
eine kurze Führung angeboten. 
 

zu 8 Sachstandsinformation Neubau Kunstrasenplatz 
 

Aktuell fehlt noch die Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst.  
Mit einer Fertigstellung wird 2022 gerechnet. Die geschätzten Kosten 
belaufen sich ohne Förderung auf rd. 2,38 Mio. Euro. 

 
zu 9 Auswirkungen Corona-Krise auf Betrieb und Bewirtschaftung des 

Lambrechtsgrund 
 

Aufgrund der Corona-Pandemie geht man von einem Einnahmeverlust in 
Höhe von 50% aus. Man versucht die laufenden Kosten auf ein Minimum zu 
reduzieren. 

 
 
zu 10 Auswirkungen Corona-Krise auf Betrieb der Sport- und Kongresshalle sowie 

der Freilichtbühne 
 

Seit dem 01.03.2020 sind alle Veranstaltungen ausgefallen und auch in 
diesem Jahr werden keine weiteren Veranstaltungen geplant. Die 
Mitarbeiter*innen befinden sich in Kurzarbeit. 
 
Man geht davon aus, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
auch gerade in den nachfolgenden Jahren deutlich bemerkbar machen wird. 

 
 
zu 11 Halbzeit PPP-Verträge – Resümee und Ausblick 

 
Die Teilnahme betonen die bisher positive Zusammenarbeit und auch die 
Vielzahl der erreichten Ziele und Maßnahmen die umgesetzt worden sind.  

 
 
zu 12 Allgemeine Themen und Diskussion 

 
zu 13 Festlegung Folgetermin und Tagungsort 

 
Man stimmt sich darauf ab, dass die nächste PPP-Begleitbeiratssitzung im 
April 2021 vorgesehen wird. Als Tagungsort wird wieder der Konferenzraum 
der Sport- und Kongresshalle geplant. 

 
 

 
gez. Matthias Tillmann gez. Patrick Nemitz 

 

 

Vorsitzender Protokollführer 


