
Plan Ist WP Per Gesamtsumme ausgelöste freie Mittel
Dezember Bestellungen gesamt
Erfüllung

bis 2006 bis2006 2007 2007 bis 2010 bis 2010
Vorhaben TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Invest Teil 1 6.645 2.685 8.200 4.230 20.193 9.512 3.766
 Garten des 21. Jahrhunderts 6645 2.685 8.200 4.230 20.193 9.512 3.766

Invest Teil  2 660 408 651 856 5.341 1.361 2.716
   Küchengarten 355 280 22 107 626 239
   Ufergarten 125 33 40 117 1.212 398 664
   Naturgarten/Karausche 20 7 30 26 661 275 353
   Schloßgarten 60 64 363 355 1.130 387 324
   Burggarten 0 4 0 108 4 100
Querschnittsthemen/Infrastruktur 0 0 586 4 582
   Garten am Marstall 100 20 196 251 1.018 293 454

Invest Teil 3 221 150 22 17 335 3 165

   Kommunikationstechnik 13 22 7 4 46 1 19
   Hard- und Software 128 74 0 156 0 82
   Betriebs- u. Geschäftsausstattung 80 54 15 13 133 2 64

Investitionen aktivierungsfähig 7.526 3.243 8.873 5.103 25.869 10.876 6.647

per Dezember 2007 (vorläufiges Ist)
Investitionen 

Der Investitionsplan wurde per Dezember mit 57,51 % realisiert.

Die Landeshauptstadt Schwerin hat zur Finanzierung der Investitionen 2007 bis zum 31.12.2007
Mittel in Höhe von TEUR 3.039 zur Verfügung gestellt. 
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