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Ausschuss für Bauen, Ordnung, Umwelt und Stadtentwicklung 
 

Betreff 
Sanierung Pfaffenteichufer 
 

Beschlussvorschlag 
Die Information zur Sanierung der Pfaffenteichmauer wird zur Kenntnis genommen. 
Mit der Baumaßnahme zur Sanierung der Uferbefestigung Pfaffenteich soll 2005 nach den 
internationalen Drachenboottagen begonnen werden. 

1. BA 2005 - ab Südufer Pfaffenteich bis Höhe K.-Marx-Straße 8 
                       ca. 210 m Uferbefestigung, 375.000,00 € Kosten 
2. BA 2006 – ab K.-Marx-Straße 8 bis Ende Westufer (K.-Marx-Str. 31) 
                       ca. 440 m Uferbefestigung, 793.000,00 € Kosten 
3. BA 2007 – Ostufer Pfaffenteich, ab Schliemannterrasse bis E-Werk, 

                              ca. 350 m Uferbefestigung, 630.000,00 € Bausumme 
Begründung 
1. Sachverhalt / Problem 
Im Frühjahr 2004 wurden am Ost- und Westufer des Pfaffenteichs erste Absackungen der 
Uferkante festgestellt und gesichert. Aufgrund der für 2005 angedachten Veranstaltungen 
wurde deshalb ein Bauzustandsgutachten beauftragt, welches im Juni 2004 vorlag. Die 
Begutachtung der unter Wasser befindlichen Konstruktionsteile wie Pfahlköpfe, Pfahlrost 
usw. ergab eine unmittelbare Standsicherheitsgefährdung für die Uferkante. Dieses betrifft 
die gesamte Westseite des Pfaffenteichs sowie die Ostseite ab Schliemannterrasse bis zur 
Wehranlage E-Werk  Die Kosten der Gesamtbaumaßnahme (insgesamt ca.1.000 
m).betragen ca. 1.798.000,00 €. Diese Kostenschätzung resultiert aus einer Hochrechung 
des bereits sanierten Uferabschnittes incl. der Planungskosten. 
Eine Förderung mit GA-Mitteln wurde seitens des Wirtschaftsministeriums abgelehnt 
(Gespräch Herr Schmülling/WiMi am 18.1.05). Eine Fördermöglichkeit für den 3.BA aus 
Städtebaufördermitteln (Sanierungsgebiet Schelfstadt) wird z.Z. mit dem Bauministerium  
abgeklärt. 
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2. Bauablauf 2005 
Aufgrund der vom 16.-24.Juli 2005 stattfindenden internationalen Drachenboottage auf dem 
Pfaffenteich ist frühestens ab August diesen Jahres mit einem Baubeginn zu rechnen. 
Dadurch reduziert sich die Summe des 1. BA zu Lasten des 2. BA im Jahr 2006. Im Vorfeld 
wird die Erstellung einer detaillierten, auf den Standort abgestimmten Planung notwendig. 
 
3. Notwendigkeit 
Die Sanierung der Uferbefestigung wird dringend notwendig, um die Verkehrssicherheit für 
Veranstaltungen und Tourismuszwecke um und auf dem Pfaffenteich gewährleisten zu 
können. Solange eine Sanierung nicht erfolgt, muss aus Sicherheitsgründen die Abzäunung 
bleiben. 
 
 
4. Alternativen 
„keine“ 
 
 
5. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz 
„keine“ 
 
 
6. Finanzielle Auswirkungen 
Der notwendige Betrag wird aus allgemeinen Mitteln des Vermögenshaushaltes anderer 
Bereiche finanziert. 
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