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Nr. Vorgangsname Anfang Fertig stellen

1 Vorplanung Fr 28.01.11 Fr 11.02.11

2 Auslieferung Vorplanung Fr 28.01.11 Fr 28.01.11

3 Prüfung+Freigabe Vorplanung durch AG Mo 31.01.11 Fr 11.02.11

4 Entwurfsplanung Mo 14.02.11 Di 12.07.11

5 Bearbeitung Entwurfsplanung Mo 14.02.11 Di 31.05.11

6 TöB-Verfahren Mi 01.06.11 Di 21.06.11

7 Prüfung Förderfähigkeit E6.3-Verfahren Mi 01.06.11 Di 12.07.11

8 Genehmigungsplanung Mo 20.06.11 Do 01.09.11

9 Bearbeitung Genehmigungsplanung Mo 20.06.11 Fr 01.07.11

10 Einholung von Genehmigungen Mo 04.07.11 Fr 12.08.11

11 förderrechtliche Prüfung durch SBA Fr 01.07.11 Do 25.08.11

12 Prüfung Fördermittelantrag durch LFI Fr 01.07.11 Do 01.09.11

13 Ausführungsplanung Mo 11.07.11 Do 27.10.11

14 Bearbeitung AP Mo 11.07.11 Do 13.10.11

15 Prüfung +Freigabe AP durch AG Fr 14.10.11 Do 27.10.11

16 Vorbereitung Vergabe Mi 19.10.11 Mi 07.12.11

17 Bearbeitung Ausschreibung Mi 19.10.11 Mi 23.11.11

18 Freigabe Ausschreibungsunterlagen durch AG Do 24.11.11 Mi 07.12.11

19 Vergebverfahren Do 08.12.11 Do 01.03.12

24 Bauausführung Do 15.03.12 Do 03.01.13

25 Helenenstraße Do 15.03.12 Mi 27.06.12

33 Marienplatz Do 26.04.12 Mo 19.11.12

34 Ostseite Do 26.04.12 Do 23.08.12

39 Gleisanlagen Do 03.05.12 Do 09.08.12

47 Westseite Fr 10.08.12 Do 27.09.12

51 Dreieck Fr 28.09.12 Mo 19.11.12

56 Nordseite Fr 10.08.12 Do 20.09.12

60 Erweiterungsbereich Nord Fr 30.03.12 Mi 13.06.12

68 Erweiterungsbereich Lübecker Str. Fr 06.07.12 Di 11.09.12

73 Erweiterungsbereich Einmündung Wittenburger/ Lübecker Str Mi 12.09.12 Do 03.01.13
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ARGE WES & Partner/ ICN GmbH
Planverfasser : ICN GmbH Umgestaltung Marienplatz/ Helenenstraße + Erweiterungsbereiche Planungsstand : Vorplanung/ Entwurfsplanung

Stand : 13.05..2011
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