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Stadtwerke Schwerin 
 
 
Berichterstattung 18.05.2012 Bauphase II / III 
 
Zum Bauvorhaben „Umgestaltung Marienplatz“ 
 

1. Stand der Bauarbeiten 
 

 
Alle Arbeiten wurden gemäß Bauablaufplan Phase II, in dem bereits die Liefertermine des 
Natursteinpflasters berücksichtigt sind, termingerecht realisiert.  
 
- Mischwasserkanalbau Baubetrieb (tuk) 

2 Mischwasserkanalabschnitte (41 m), Schächte und Anschlüsse in offener 
Bauweise erneuert 
Renovierung von 108 m Mischwasserkanäle mittels Schlauchlining  und Renovierung 
der Schächte und Anschlusskanäle 
Abschlussbefahrung Ende Mai 
 

- Regenwasserkanalbau  
Baubetrieb (ARGE Matthäi/tuk) 
im Rahmen der Baufreiheit wurden die  notwendigen Vorleistungen für die Gleis- und 
Platzentwässerung realisiert. 
 

- Schutzrohrverlegung  
(ARGE Matthäi) 
Für die WEMAGCOM wurden Leerrohr vor der Marienplatz-Galerie gelegt und ein 
weiteres Reserveleerrohr über den Marienplatz in Richtung Schacht der WEMACOM 
gelegt.  
Weiter wurden Leerrohre für den Nahverkehr, der Telekom, der Landeshauptstadt 
und der Netzgesellschaft in den Baufeldern abschnittsweise gelegt 

  
- Gleisanlagen  

Baubetrieb (ARGE Matthäi, Dau, Alpine- Energie) 
Herstellen Gleis 1 ohne Auspflasterung mit Einbau eines befahrbaren Klettergleises,  
Stellen von 2 neuen Masten und Fahrdrahtmontage 
Inbetriebnahme Gleis 1 am 13.05. 20 Uhr 
Linie 2 in beiden Richtungen Franz-Mehring-Straße ab 14.05. 04.00 Uhr 
Rückbau Gleis 2 / 3 und Weiche alte Masten 
Ausbau Schottertragschicht Bereich Weiche und Gleis 

 
- Leitungsverlegung (ARGE Matthäi, Hoth, Dau) 

60 m Mittelspannungskabel und 90 m Niederspannungskabel gelegt 
Hausanschluss für das Wasserspiel vorgelegt 
Umverlegung Gasleitung  Schacht  
Für die Baumstandorte wurde eine Trinkwasserleitung umverlegt.  
Ein Hausanschluss für das Wasserspiel vorgelegt. 
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2. Ecktermine Bauablauf Phase IIIa ab 14.05.2012 
 

14.05. Beginn Rückbau Gleis 2 / 3  
 
21.05. Beginn Helenenstraße  Gasleitung ( Bereich Mecklenburgstraße) 
 
29.05. Beginn Einbau der Weiche Gleis 2 / 3 

 
11.06. Beginn Pflasterarbeiten im Bereich der Weiche  (1. Pflasterkolonne) 
 
18.06. Beginn Pflasterarbeiten Gleis 2, Abschnitt südlich  (1. Pflasterkolonne) 
 
18.06. Beginn Pflasterarbeiten Gleis 3    (2. Pflasterkolonne) 
 
25.06. Beginn Pflasterarbeiten Gleis 2, nördlich  (3. Pflasterkolonne) 
 
16.07. Inbetriebnahme Gleis 2 / 3 ausgepflastert 
 
06.08. Straßenbahn und Busse fahren wieder über den Marienplatz 
 
30.11. Fertigstellung der Umgestaltung Marienplatz 
 

 
3. Beschwerden 

3 Beschwerden, Nachtarbeit 
 
Über den Logistiker konnten alle Anfragen und Beanstandungen geklärt werden. 
 
Die Anlieger akzeptieren die Baustelle und haben sich auf die Erschwernisse eingestellt. 
 
Mit rund 20 Anliegern besteht regelmäßiger Informationsaustausch. 

 
4. Vorkommnisse 

Keine, bis auf eine Stromunterbrechung 
 

5. Verkehrssicherheit 
Busverkehr Mecklenburgstraße funktioniert, 
 
Baustellenverkehr mit den Zu- und Abfahrten klappt reibungslos 
 
Lieferverkehr für die Anlieger klappt  
 
Fußgängerführungen sind bedarfsgerecht ausgelegt,  
 
Centermanagern und Anleger werden aktuell informiert und in Entscheidungen einbezogen  
Für die bedarfsgerechte Nutzung der Anlieferzonen besonders in der Lübecker Straße 
muss ein Zeitlimit angeordnet werden.  
 

6. Zusammenarbeit 
Planungsbüros ICN und BAUWAS sowie Projektsteuerung Stadtwerke und Nahverkehr 
klappt hervorragend 
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Zusammenarbeit Planer, Logistiker mit den Baubetrieben ARGE Matthäi, tuk, Dau , Hoth, 
Alpine-Energie ist konstruktiv und zielorientiert 
 
Koordinierungsbesprechung wöchentlich – für die Einhaltung des Bauablaufes sehr wichtig  
 
 

Der Bericht wurde erstellt durch 
 
Reinhard Henning 
Projektkoordinator 
 


