
Anlage 3

Bauablaufplan B-Plan 75.10

Januar 
Februar CEF Teich und Baufeldfreimachung
März 
April
Mai Bauschild incl. Visualisierung
Juni Abschluss Erschließungsvertrag 
Juli Baubeginn Tiefbau  1. Ausbaustufe bis Baustraße
August Baubeginn Hochbau zumindest WA 4 (Teil Tiefgaragen)
September
Oktober
November Begrünung und Ausgleich externe Maßnahmen
Dezember 

Januar 
Februar
März 
April
Mai 
Juni Hochbaureife
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember 

Januar 
Februar
März Beginn Fertigstellung Planstraßen B+C+D sowie Fußwe g an 
April Planstr. A in Abhängigkeit Stand Geothermie und Hoc hbau WA 2+3
Mai 
Juni
Juli
August
September
Oktober
November Begrünung und Ausgleich Maßnahmen im Plangebiet ohne Planstraße A

2015 Dezember 

Januar 
Februar
März 
April
Mai 
Juni
Juli
August
September
Oktober
November

2016 Dezember 

Januar 
Februar
März Beginn Fertigstellung Planstraße A in Abhängigkeit
April Erschließungsfortschritt im 2. BA
Mai 
Juni
Juli
August
September Beginn Ausbau Amtstraße durch Stadt/EGS
Oktober
November Bepflanzung Planstraße A 

2017 Dezember 

2013

2014


