

Rahmenterminplan zum Erschließungs-/ städtebaulichen
 Vertrag Bebauungsplan- Gebiet 09.91.01/3 "Hafen-
 Güstrower Straße", Schwerin

Bezeichnung	Hauptmengen	Dauer	Quartale ab Vertragswirksamkeit																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Baubeginn			■																	
Freilegung der öffentl. Erschließungsflächen		3 Mon	■																	
Herstellen der öffentl. Entwässerungsanlagen		5 Mon		■																
Fernwärmanlagen	315 m + 1 Anschluss	3 Mon		■																
Wasserleitungen	305 m	3 Mon		■																
Abwasserleitungen	210 m + 19 Anschlüsse	5 Mon		■																
Entwässerung				■																
Hausanschlüsse	200 m + 20 Anschlüsse	5 Mon		■																
Straßenentwässerungsanlagen	130 m	5 Mon		■																
Stromanlagen	300 m + 1 Anschluss	3 Mon		■																
Straßenbeleuchtung	155 m	1 Mon				■														
Benutzbarkeit der öffentl. Erschließungsanlagen)		1 Mon				■														
Hochbau einschl. Hausanschlüsse		2 Jahre																		
Telekommunikationsanlagen	140 m																			
endgültige Herstellung der öffentl. Straßen und Wege		2 Mon																		

Anlage 2