

DIE LINKE.

Fraktion in der Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin, 04.09.2017

Anfrage gemäß §4 der Hauptsatzung für die Landeshauptstadt Schwerin


Sachstand Feuerwehrgerätehaus Warnitz

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

ich bitte um die Beantwortung nachstehender Fragen.

- 1) Wann ist mit der Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Warnitz zu rechnen?
- 2) Was ist ursächlich für die Verzögerung (laut OBR war Fertigstellung für April geplant)
- 3) Inwieweit spielen auch Mängel in der Bauausführung eine Rolle bei der Verzögerung der Fertigstellung?

Mit freundlichen Grüßen



Henning Foerster
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE

Fraktionsbüro

Am Packhof 2-6, 19053 Schwerin, Telefon: 0385 / 545-2957, Fax: 0385 / 5452958
Sprechzeiten: Dienstag 10.00 Uhr bis 13.00 Uhr, Donnerstag 13.00 bis 16.00 Uhr

E-Mail: Stadtfraktion-Die-Linke@Schwerin.de Internet: www.die-linke-Schwerin.de



Der Oberbürgermeister

Fraktion DIE LINKE
Fraktionsvorsitzender
Herrn Foerster

-im Hause-

Hausanschrift: Friesenstr. 29 • 19059 Schwerin
Zimmer: 215
Telefon: 0385 7434-400
Fax: 0385 7434-412
E-Mail: ubartsch@schwerin.de

Ihre Nachricht vom/Ihre Zeichen	Unsere Nachricht vom/Unser Zeichen	Datum	Ansprechpartner/in
2017-09-04		2017-09-11	Herr Bartsch

**Anfrage zur Stadtvertretung am 18.09.2017
-Sachstand Feuerwehrgerätehaus Warnitz-**

Sehr geehrter Herr Foerster,

am 4. Juli 2016 erfolgte, wie bekannt, der Spatenstich für die Baumaßnahme der Erweiterung des Gerätehauses der FFW Warnitz, die nunmehr weitestgehend abgeschlossen ist. Die Erweiterung / die neue Fahrzeughalle ist bereits seit Juli in Nutzung, d.h. die Einsatzbereitschaft der FFW ist gegeben, wenn auch mit diversen Provisorien behaftet.

Offen sind z. Zt. insbesondere unsererseits bereits gerügte, mangelhafte Leistungen des Innenausbaus sowie der Außenanlagen, die aber zeitnah abgearbeitet werden.

Die Zargen werden bis Ende dieser Woche neu beschichtet, da der Anstrich aufgrund der Nachbesserungen stark gelitten hat, ebenfalls werden die beschädigten Wandoberflächen durch den Maler nachgearbeitet.

In der 37. KW werden die bereits auf der Baustelle vorhandenen Türblätter eingehängt und gangbar gemacht, ebenso wird die beschädigte Füllung der Eingangstür erneuert.

Die Zuwegung zum Eingang des Versammlungsraums wird bis Ende der 38. KW fertig gestellt, so dass der barrierefreie Zugang zum Wahllokal in jedem Fall gegeben ist.

Die gerügten Mängel in der Pflasterfläche vor der Halle sollen ebenfalls bis Ende der 38. KW abgestellt sein. Die alte Absaugung wird wieder eingebaut, hier fehlen noch Zubehörteile.

Es ist von Seiten des ZGM angestrebt, alle Abnahmen bis Monatsende abgeschlossen zu haben und das Gebäude mängelfrei an den Fachdienst Feuerwehr und Rettungsdienst zu übergeben.

Für die zusätzlichen Parkflächen und die neue Zufahrt liegen nunmehr Angebote vor, hier ist eine Fertigstellung zum Ende November angestrebt.

Mit freundlichen Grüßen


Dr. Rico Badenschier

Hausanschrift:
Landeshauptstadt Schwerin
Der Oberbürgermeister
Am Packhof 2 - 6
19053 Schwerin
Zentraler Behördenruf: +49 385 115
Zentraler Telefonservice: +49 385 545-0
Internet: www.schwerin.de
E-Mail: info@schwerin.de

Öffnungszeiten:
Mo. 08:00 - 16:00 Uhr
Di. 08:00 - 18:00 Uhr
Do. 08:00 - 18:00 Uhr

Samstags-Öffnungszeiten
des BürgerBüros unter
www.schwerin.de

Bankverbindungen:			
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin	BIC NOLADE21LWL	IBAN DE73 1405 2000 0370 0199 97	
Deutsche Bank AG	BIC DEUTDE33HAN	IBAN DE62 1307 0000 0309 6500 00	
VR-Bank e.G. Schwerin	BIC GENODEF1SN1	IBAN DE72 1409 1464 0000 0288 00	
HypoVereinsbank	BIC HYVEDE33HAN	IBAN DE22 2003 0000 0019 0453 85	
Commerzbank	BIC COBADE33HAN	IBAN DE63 1404 0000 0202 7845 00	
Gläubiger-Ident-Nr.:		DE87 LHS0 0000 0074 24	