

Erschließung "Cottbuser Straße" in Schwerin

Bauzeitenplan (Anlage 4) zum Erschließungs-/städtebaulichen Vertrag

	2019				2020	2021	2022					2023	2024	
	Apr.	Mai	Jun.	Jul.-Sep.		Sep.- Dez.	Jan.- Febr.	Mär.	Apr.	Mai	Jun.- Okt.	Nov.		
Baubeginn	■													
Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen (Baufeldfreimachung)	■	■												
Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen gem. § 5			■	■	■									
Teilfertigstellung (sichere Benutzbarkeit der öffentlichen Erschließungsanlagen gem. § 5)				■	■									
endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen und Wege gem. § 5						■	■	■	■	■				
endgültige Herstellung des Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5								■	■					
Abnahme Fertigstellungs- und Pflege Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5											■			
Abnahme 2-jährige Entwicklungspflege Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5														■