

Anlage 5

Bauzeitenplan zum Städtebaulichen Vertrag (Erschließungsvertrag) Bebauungsplan Nr. 104 „Krebsförden Görrieser Weg

Leistung	Bauzeit
Bauvorbereitende Arbeiten	03/2021-05/2021
Baubeginn (ökologisch bedingt)	23.02.2021
Herstellung RW Staukanäle	03/2021-05/2021
Herstellung RW- und SW Kanäle	04/2021-10/2021
Schmutzwasserpumpwerk	06/2021
Herstellung Lärmschutzwand	05/2021-06/2021
Teilfertigstellung der öffentl. Straßen (Sichere Benutzbarkeit, Hochbaureife)	07/2021-10/2021
Herstellung Straßenbeleuchtung (1/3 der Lichtpunkte)	10/2021
Herstellung externe Ausgleichsfläche 1.BA	10/2021
Endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen	2023 / 2024
Herstellung externe Ausgleichsfläche 2.BA	11/2024
Endgültige Herstellung der öffentlichen Grünanlagen, Anpflanzen der Bäume	11/2024