

Stadtvertretung der Landeshauptstadt Schwerin

Datum: 2006-12-01

Dezernat/ Amt: BUGA Schwerin 2009
GmbH
Bearbeiter: Herr Henning, Reinhard
Telefon: 2009 - 150

Informationsvorlage Drucksache Nr.

01435/2006

öffentlich

Beratung und Beschlussfassung

Dezernentenberatung
Hauptausschuss

Betreff

BUGA-Bericht zum Stand der Planung/Realisierung für die Teilprojekte; Arbeitsstand Umland, Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht 10/2006 für den Monat Dezember

- zum **Stand der Planung/Realisierung** für die Teilobjekte der BUGA 2009,
- zum **Arbeitsstand Umland/Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Marketing**,
- zur **Darstellung der Gesamtentwicklung** und
- die **Zusammenfassung der Auftragsvergaben** (Stand 29. November 2006)

zustimmend zur Kenntnis.

Begründung

1. Sachverhalt / Problem

Der Hauptausschuss erhält durch die Geschäftsführung der BUGA Schwerin 2009 GmbH monatlich schriftliche Informationen zum Arbeitsstand bzw. zu bestimmten wichtigen Themen in Vorbereitung der Bundesgartenschau Schwerin 2009.

2. Notwendigkeit

Beschluss des Hauptausschusses vom 26. August 2003 und der Stadtvertretung vom 22. Mai 2006

3. Alternativen

4. Wirtschafts- / Arbeitsmarktrelevanz

5. Finanzielle Auswirkungen

6. Gesetz zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern*

* zutreffendes ankreuzen

- Der Aufbaustab für den Kreis Westmecklenburg ist gem. den Vorschriften des Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 2006, § 79 Abs. 4, zu hören.
- Eine Anhörung des Aufbaustabes für den Kreis Westmecklenburg ist gem. den Vorschriften des Gesetzes zur Modernisierung der Verwaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Mai 2006, § 79 Abs. 4, nicht erforderlich.

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben / Einnahmen im Haushaltsjahr

Mehrausgaben / Mindereinnahmen in der Haushaltsstelle:

Deckungsvorschlag

Mehreinnahmen / Minderausgaben in der Haushaltsstelle:

Anlagen:

1. Bericht zum Stand der Planung/Realisierung für die Teilobjekte der BUGA 2009 und zum Arbeitsstand OEA/Marketing
2. Darstellung der Gesamtentwicklung
3. Zusammenfassung der Auftragsvergaben durch die BUGA Schwerin 2009 GmbH (Stand 29. November 2006)

gez. Norbert Claussen
Oberbürgermeister