

Erschließung Wohngebiet Krebsförden Dorfstraße (An der Sonnenwiese)

Anlage 2

Bauzeitenplan zum Erschließungs-/städtebaulichen Vertrag

	2012				2013				
	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jan.-Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.
Baubeginn									
Freilegung der öffentlichen Erschließungsflächen									
Herstellung der öffentlichen Entwässerungsanlagen gem. § 5									
Teilfertigstellung (sichere Benutzbarkeit der öffentlichen Erschließungsanlagen gem. § 5)									
endgültige Herstellung der öffentlichen Straßen und Wege gem. § 5									
endgültige Herstellung des Straßenbegleitgrüns /öffentliches Grün gem. § 5									
Herstellung Kinderspielplatz									