
Anlage 3 Bauzeitenplan 

 

 

Leistung      Zeitraum, Kalenderwoche 

 

Entwässerungsanlagen     März bis September 2021, 10. bis 39. KW 

 

Erschließungsanlagen Speicherstr. Hochbau  März bis Juli 2021, 10. bis 28. KW 

 

Erschließungsanlagen Lagerstr. Hochbau  Juli bis Oktober 2021, 29. bis 41. KW 

 

Verschleißschicht Erschließungsstr.    März 2022, 11. bis 13. KW 

 

Straßenbegleitgrün     Oktober 2021, 41. bis 42. KW 

 

Ausgleichsmaßnahmen     Oktober 2021 bis März 2022 


