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Auftraggeber:  Landeshauptstadt Schwerin 

   Dezernat II 

Fachdienst Bildung und Sport 

 

Objekt:   Neubau eines Hortgebäudes für die Grundschule am Fernsehturm  

   Hamburger Allee 126, 19063 Schwerin  

 

 

Leistung:  Kostenschätzung  

 
 

 

Inhalt:   1. Aufgabenstellung und Grundlagen 

   2. Baukonstruktion und Medienversorgung  

   3. Kostenschätzung 
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1. Aufgabenstellung und Grundlagen 

 

Die Landeshauptstadt Schwerin vertreten durch den Fachdienst Bildung und Sport beabsichtigt 

für die neue zweizügige Grundschule am Fernsehturm einen Hort zu errichten. 

Geplant ist, zur klaren Abgrenzung von Hort und Schule, ein separates Gebäude zu bauen. 

Folgendes Raumprogramm wurde vorgelegt. 

 

Vorgabe FD 40 vom 03.02.2020 / 21.04.2020 

 

Neue GS-ehemals Sprachheilschule 

2-zügig = 8 Klassen = 176 Hortplätze 

 

 

Flächenarten nach DIN 277 NUF TF VF
Raumaufteilung m²
8 GR a 55 m² 440 440
Mehrzweckraum/Kinderrest. 90 90
3 x GNR a 20 m² 60 60
2 x GNR a 15 m ² 30 30
2 x GNR a 30 ² 60 60
1 zentrale Garderobe 145 145
je Etage 2x Sanitär 145 145

Teilsumme 970 970 0 0

m²
Persoraum 25 25
2 Persotoiletten je 7 m² 14 14
Umkleide D/H 15m²/10 m² 25 25
Leiterbüro 18 m²? 18 18
Haustechnik 18 18
Abstellen Lager Gebrauchsg.  15 15
Elektroanschlussraum              10 10
Hausmeister? 10 10
Behinderten WC Angestellte je Geschoss? 7 7
Behinderten WC Kd je Geschoss? 7 7
PUMI je Geschoss 5 m² 10 10
Umkleide Reinigung 5 5

Teilsumme 164 136 28 0

außerhalb der o.g. m² m²
Ausgabeküche 28 28
Anlieferung                                       20 20
Spülküche                                         15 15
Lager Küche 15 15
Umkleide/WC Küche 15 15
Außen WC 4 4
Außenspielgeräteraum 15 15
Sozialarbeiter 15 15

Teilsumme 127 127 0 0
Flächenarten 1261 1233 28

zuzüglich Verkehrsflächen ca. 25% 315
Flächenarten Gesamt 1576 1233 28 315
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Die folgende Kostenschätzung basiert auf der Benchmark aus den Budgetrichtwerten des ZGM in 

Anlehnung an die Baukostenrichtwerte des Baukosteninformationszentrums (BKI). 

Ausgegangen wird von einem mittleren Standard. 

 

2.500 € / 1m² NUF für die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 in 2018 

Zzgl. einer gerechneten Kostensteigerung von 3 % pro Jahr für 3 Jahre bis 2021. 

 

Daraus resultierender Baukostenrichtwert = 2.732 € / 1 m² NUF 

     

Definition und Bezugsgrößen: 

- €: Kostengruppe gemäß DIN 276: 200 – 700 

 Alle Kosten werden als Bruttokosten angegeben 

- m²: Quadratmeter Nutzungsfläche (NUF) gemäß DIN 277  

 

 

 

2. Baukonstruktion und Medienversorgung  

 

2.1. Mehrgeschossiges Gebäude mit 3 Vollgeschossen ohne Kellergeschoss in Massivbauweise 

 

2.2. Mehrgeschossiges Gebäude mit 3 Vollgeschossen ohne Kellergeschoss in Modulbauweise 

 

 

Es wird davon ausgegangen, dass die Medien für die Hausanschlüsse, wie Fernwärme, Wasser 

und Abwasser, Strom, Telekomunikation und Datenversorgung an der Grundstücksgrenze 

vorhanden sind.  Weiter wird vorausgesetzt, dass die vorhandenen Anlagen wie Spiel- und 

Sportgeräte der Außenanlagen der Schule mitgenutzt werden.  

 

Gerechnet wird ein mittlerer Standard. 
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Nachrichtlich:  

Für die doch notwendigen Außenanlagen, 

die Erschließung und ggf. notwendige 

Umverlegungsarbeiten der vorh. Leitung, 

Baugrundrisiken u.ä. wird eine Summe 

von zusätzlich ca. 550 T€ veranschlagt.  

3. Kostenschätzung nach Kostengruppen laut DIN 276 

 

 

 

Die Kostengruppe 600 Ausstattung fand bei der Betrachtung keine Berücksichtigung, da die 

Leistungen dieser Kostengruppe nicht vom ZGM erbracht werden und auch nicht eingeschätzt 

werden können. 

Diese Kosten müssen bei der Kalkulation der Gesamtinvestition extra ermittelt und 

dazugerechnet werden.      

 

 

Aufgestellt  

Zentrales Gebäudemanagement Schwerin 
 

 

Schwerin d. 28.04.2020  

Kostengruppe Teilleistung 

 Massivbau 2.1 Modulbau 2.2

KG 200 Herrichten und Erschließen                         100.000 € 100.000 €                    

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 2.526.417 €                   

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen 842.139 €                      

KG 500
Außenanlagen - nur Zuwegung und Einfriedung, 

ansonsten Nutzung des Schulgeländes   
150.000 €                      150.000 €                    

KG 600 Ausstattungen -  €                               -  €                             

KG 700 Nebenkosten ohne KG 710 Bauherrenaufgaben

Nebenkosten Bauwerk und Technische Anlagen 

25% der Kostengruppe 300 und 400 842.139 €                      -  €                             

Nebenkosten für Freianlagenplanung KG 500 und 

tw. KG 200
30.000 €                         30.000 €                       

Gesamtkosten KG 200 - 700 ohne KG 710 4.490.695 €                   3.710.200 €                 

KG 710 Projektsteuerungskosten 125.000 €                      125.000 €                    

Gesamtkosten der Baumaßnahme 4.615.695 €                   3.835.200 €                 

 Kosten brutto 

3.430.200 €                 


