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SDS 
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Schwerin 

       Datum: 05.03.2021 

 
 

 

 
 
Abschließende Entscheidung des Werkausschusses X 

 
Vorberatung durch den Werkausschuss / Empfehlung für Stadtvertretung  

 
 
Beschlussgrundlage: 
 
Im Januar 2019 wurde der Oberbürgermeister von der Stadtvertretung beauftragt, mit dem 
Oberbürgermeister der Hansestadt Rostock (DS 01596/2018) über eine Aufnahme des 
Freilichtmuseums Mueß als Außenstandort für die BUGA 2025 in Rostock zu verhandeln.  
 
Mit Schreiben vom 20.11.2020 aus der Hansestadt Rostock wurde der Außenstandort 
bestätigt.  
 
Am 15.03.2021 wird die Stadtvertretung (DS 00546/2020) der Landeshauptstadt Schwerin 
entscheiden, ob das im Jahr 2020 erarbeitete Rahmenkonzept umgesetzt wird. Ziel soll sein, 
wesentliche Teile des Konzeptes als Außenstandort der BUGA Rostock 2025 zu 
präsentieren. 
 
Die Bearbeitung des Rahmenplanes im Zeitraum Januar bis Dezember 2020 hat nochmals 
deutlich werden lassen, dass die Siedlungs-, Bau- und Ausstellungsstruktur des 
Freilichtmuseums ein hoch komplexes, stark auf räumlich-inhaltliche Verflechtungen 
beruhendes Beziehungsgefüge aus Natur- und Siedlungsraum, aus Bauten, Ausstellungen 
sowie Freiraum darstellt. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die nunmehr anstehenden 
Planungsleistungen als Generalplanungsleistungen auszuschreiben und zu vergeben. Damit 
wird sichergestellt, dass sämtliche das Vorhaben definierende Ziele im Hinblick auf 
 
- Qualitäten 
- Kosten und 
- Termine 
 
durch die Generalplanerschaft eigenverantwortlich im Innenverhältnis organisiert und 
durchgesetzt werden; die Gruppe der Planer und Fachplaner haftet über die 
Gesamtplanerschaft gesamtschuldnerisch für das beauftragte Werk. Damit ist auch der SDS 
als Bauherr stark entlastet, da zum einen die Zahl der zu koordinierenden Planer und 
Planungen erheblich reduziert werden und zum zweiten aufwändige Vergabeverfahren für 
Planer und Fachplaner entfallen. 

09. Sitzung des Werkausschusses am 24.3.2021 
TOP 5.4 Beratung und Beschlussfassung über die Ausschreibung von 

Honorarverträgen gemäß Verhandlungsverfahren mit öffentlichem 
Teilnahmewettbewerb gemäß § 17 VgV (EU) zur Realisierung des 
Rahmenplanes für die Revitalisierung der Dorf- und 
Museumsanlage in Schwerin Mueß 
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Mit der Vorlage des Rahmenkonzeptes sind die Leistungsphasen 1 und 2 gemäß HOAI, 
Grundlagenermittlung und Vorplanung, für die Teilbereiche Ausstellungsplanung, Architektur 
sowie Freiraumplanung erbracht; insofern werden nunmehr für diese Planungen nur die 
Leistungsphasen 3 – 9 gemäß HOAI zu beauftragen sein. Die weiteren benötigten 
Fachplanungen sind jedoch vollständig, beginnend mit der Leistungsphase 1 HOAI, 
Grundlagenermittlung, zu beauftragen. 
 
Generalplanungsleistungen 

Zusammenfassend wird vorgeschlagen, folgende Leistungen der Generalplanerschaft 
zuzuordnen und als solche auszuschreiben: 
Architektenleistungen 

Objektplanung Hochbau (Neubau und Bestandsanierung) gemäß § 34 HOAI, 
Leistungsphasen 3 – 9 
Besondere Anforderungen:  
o Erfahrung in Sanierung und Transformation denkmalgeschützter Substanz 
o Erfahrung im Neubau von Ausstellungsgebäuden 
o Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ausstellungsplanern 

  Geschätzter Auftragswert:   1.650 Tsd. Euro 
 
 Tragwerksplanung 

  Tragwerksplanung gemäß § 51 HOAI, Leistungsphasen 1 – 6 
  Besondere Anforderungen:  

o Erfahrung in Sanierung und Transformation denkmalgeschützter Substanz 
o Erfahrung im Neubau von Ausstellungsgebäuden 
o Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ausstellungsplanern 

  Geschätzter Auftragswert:   550 Tsd. Euro 
 
 Technische Ausrüstung 

Technische Ausrüstung gemäß § 55 HOAI, Leistungsphasen 1 – 9,  
i. d. R. Anlagengruppen 1 – 6 

  Besondere Anforderungen: 
o Erfahrung in Sanierung und Transformation denkmalgeschützter Substanz 
o Erfahrung im Neubau von Ausstellungsgebäuden 
o Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ausstellungsplanern 

  Geschätzter Auftragswert:   700 Tsd. Euro 
 
 Bauphysik, hier Wärmeschutz und Energiebilanzierung 

  Leistungen der Bauphysik gemäß Anlage 1.2.1 – 1.2.3 HOAI, Teil B 
  Besondere Anforderungen:  

o Erfahrung in Sanierung und Transformation denkmalgeschützter Substanz 
o Erfahrung im Neubau von Ausstellungsgebäuden 

  Geschätzter Auftragswert:   50 Tsd. Euro 
 
  Vorbeugender Brandschutz 

  Leistungen des vorbeugenden Brandschutzes als besondere Leistungen: 
o Erstellung Brandschutzkonzept 
o Beratung im Planungsprozess zum vorbeugenden Brandschutz 
o Mitwirkung bei der Genehmigung 
o Erstellung der Brandschutzordnungen Teile A, B und C nach DIN 14096 

  Besondere Anforderungen:  
o Erfahrung in Sanierung und Transformation denkmalgeschützter Substanz 
o Erfahrung im Neubau von Ausstellungsgebäuden 
o Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Ausstellungsplanern 

  Geschätzter Auftragswert:   50 Tsd. Euro 
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 Ausstellungsplanung 
Fortführung des Gesamtausstellungskonzeptes sowie Planung der 
Einzelausstellungen gemäß Leistungsphasen 3 – 7 HOAS, Honorarordnung 
für Ausstellungsgestaltung, einschließlich folgender besonderer Leistungen: 
o Kuratorisches Konzept 
o Erarbeitung Texte 
o Drehbucherstellung 
o Programmierung Software 
o Medienhardwareplanung 
o Lichtplanung 

  Besondere Anforderungen:  
o Erfahrung mit Ausstellungsplanung in Bestands- und Neubauten 
o Erfahrung in Zusammenarbeit mit Architekten, Landschaftsarchitekten und 

Sonderfachleuten 
  Geschätzter Auftragswert:   900 Tsd. Euro 
 
 Freianlagen 

  Leistungen der Freianlagenplanung gemäß § 39 HOAI, Leistungsphasen 3 – 9 
  Besondere Anforderungen:  

o Erfahrung in der Revitalisierung denkmalgeschützter Parks und Gärten 
o Erfahrung in der Gestaltung von gärtnerischen Ausstellungen 
o Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Architekten und 

Ausstellungsplanern 
  Geschätzter Auftragswert:   900 Tsd. Euro 
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Beschlussvorschlag: 
Der Werkausschuss stimmt der Ausschreibung von Honorarverträgen gemäß 
Verhandlungsverfahren mit öffentlichem Teilnahmewettbewerb gemäß § 17 VgV (EU) zur 
Realisierung des Rahmenplanes für die Revitalisierung der Dorf- und Museumsanlage in 
Schwerin Mueß zu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfähig  Ja  Nein 

 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis: 
 
Laut Beschlussvorschlag 
Ja     

Nein     

Enthaltung     
 
 
 
 
 
 

Schriftführer/in  Vorsitzende/r 
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geänderter Beschlussvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussfähig  Ja  Nein 

 
 
 
 
Laut geändertem Beschlussvorschlag 
Ja   

Nein   

Enthaltung   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftführer/in  Vorsitzende/r 
 
 
 
 


