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Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ÜBERSICHTSLAGEPLAN – Abschnitte Krösnitz-Dwang und Fauler See

Übersichtsplan 
Radwegeverbindung
Quelle: SDS



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT KRÖSNITZ-DWANG - TERMINE

15. Februar 2021 

Weitere Termine laut aktuellem Bauablaufplan

Bis Ende März 2021            

Bis Ende Mai 2021 

Juni/ Juli 2021

Bis September 2021

Bis Oktober 2021         

Wiederaufnahme der Arbeiten auf der Krösnitzseite erfolgt

Herrichtung der Arbeitsebenen und Aufstellflächen

Arbeiten Pfahlgründung

Montage des Überbaus (Setzen der vorgefertigten Bauteile)

Detailarbeiten, Endmontage Brückenbeleuchtung

Fertigstellung Brücke/ Restarbeiten Wegebau/ Pflanzungen

Aktueller Bauzeitenplan
Quelle: ARGE Martens, 
Temme, Koth



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT KRÖSNITZ-DWANG - BAUSTELLENDOKUMENATION

Installation einer web-cam erfolgt 

Abruf über https://www.sds-schwerin.de/

Beispiel Webcam-Bild 
vom 09. März 2021
Quelle: SDS

https://www.sds-schwerin.de/


Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT KRÖSNITZ-DWANG – SPIELOBJEKT KRÖSNITZ

 Schaffung eines künstlerisch gestalteten Spiel- und Rastpunktes beabsichtigt

 Kein gesondertes Beteiligungsverfahren zum Spielplatz

Bestandssituation, Quelle: SDS



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - ÜBERSICHT

Aufwertung der Verbindung durch den Ausbau von drei Teilabschnitten

Abschnitt 1 – Errichtung einer Fahrradrampe an der Haltestelle Ostorf

Abschnitt 2 – Ausbau des vorhandenen Uferweges in Asphaltbauweise

Abschnitt 3 – Ausbau der Verbindung zum Franzosenweg in Asphaltbauweise

Übersichtslageplan Abschnitte 
Quelle: SDS

1

2

3



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - FAHRRADRAMPE

 Schaffung einer direkten Wegeverbindung, unabhängig vom 

Haltestellenbereich, Ausbaulänge 85m, Wegebreite: 2,50m

 Wegeoberfläche: Betonpflaster (wie anschließende Bereiche)

1. Aufweitung der vorh. Rampe

2. Verbreiterung des vorh. Weges

3. Neubau Rampe, Stützwand erforderlich

4. Anschluss an vorh. Rampe und 
Verbreiterung der Rampe auf 2,50m



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - FAHRRADRAMPE

Detailplan Abschnitt 1 Fahrradrampe, Quelle: Proske Landschaftsarchitektur



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - HAUPTWEG

 Ausbau auf der vorhandenen Wegetrasse von der Wege-

gabelung bis zum Weg „Am Hexenberg“

 Ausbaulänge: 850m

 Ausbaubreite: 2,50m + 50cm seitliche Bankette

 Wegeoberfläche: Asphalt (wie anschließende Bereiche)

Detailplan Abschnitt 1 Fahrradrampe, 
Quelle: Proske Landschaftsarchitektur

Bestandssituation, Quelle: SDS



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - VERBINDUNG

 Ausbau auf der vorhandenen Wegetrasse vom Weg „Am 

Hexenberg“ bis zum Franzosenweg

 Ausbaulänge: 170m

 Ausbaubreite: 2,50m + 50cm seitliche Bankette

 Wegeoberfläche: Asphalt (wie anschließende Bereiche)

Detailplan Abschnitt 3 Verbindung Franzosenweg, Quelle: Proske Landschaftsarchitektur Bestandssituation, Quelle: SDS



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - AUSSTATTUNGEN

 Beleuchtung im gesamten Abschnitt von Lennéstraße bis Hexenberg vorgesehen 

(förderfähig im östlichen Teil parallel mit Wegeausbau; nicht förderfähig im westlichen 

Teil, da Bestandsweg vorhanden, insgesamt 45 Mastleuchten, in fachlicher Kooperation 

mit FD Verkehrsmanagement)

 Erneuerung der Bänke, Papierkörbe

 Ergänzung von Fahrradbügeln an den Bankstandorten

 Schaffung eines Rastplatzes am vorhandenen Spielplatz

Ausstattungselemente an bereits vorh. 
Wegeabschnitten, Quelle: SDS



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - SPIELPLATZ

 Vorhandener Spielplatz bleibt erhalten und wird teilsaniert

 Erweiterung des Angebotes für Altersgruppe 5-12 Jahre

 Erweiterung des Spielangebotes für Erhöhung der möglichen Nutzeranzahl

 Kein gesondertes Beteiligungsverfahren 

 Nicht förderfähig im Rahmen der Wegebaumaßnahme

 Über weitere Maßnahme ist die Aufwertung des Trimm-Dich-Pfades vorgesehen 

(generationsübergreifend)

Bestandssituation Spielplatz, 
Quelle: SDS



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

ABSCHNITT SÜDWESTLICHER FAULER SEE - ARBEITSSTAND

Erteilte Genehmigungen/ Freigaben:

Naturschutzrechtliche Genehmigung

Freigabe durch Werkausschuss zur Änderung des Honorarvertrages für die 

Planungsleistungen (5. Sitzung 2020)

Freigabe durch Werkausschuss für öffentliche Ausschreibung der Bauleistungen in Höhe von 

655.000,- Euro brutto (7. Sitzung 2020)

Freigabe durch Gefahrenabwehr (teilweise Munitionsverdachtsfläche)

Ausstehende Prüfungen/ Genehmigungen:

Baufachliche Prüfung (in Bearbeitung durch FD Verkehrsmanagement)

Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch LFI (mündlich zugesagt)

Weitere Termine:

Öffentliche Ausschreibung der Bauleistung im April 2021

Bauausführung: Juni bis September 2021



Verbindung des Radfernweges Hamburg-Rügen mit dem Residenzstädterundweg

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERSAMKEIT


