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Datum: 24.05.2022 

 
 

 
 
TOP 5.1  X öffentlich  nicht öffentlich 
 
Sanierung Hafenanlage Kaninchenwerder und Bau des Schiffsanlegers Mueß 
 
Vorberatung durch den Werkausschuss / Empfehlung für Stadtvertretung  

 
Abschließende Entscheidung des Werkausschusses  x 

 
Kenntnisnahme durch den Werkausschuss  

 
 
Beschlussgrundlage: 
 
§ 6 Abs. 3 Ziffer 1 Buchstabe a – einmalige Leistung - Bauleistungen – ab 500 TEUR 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Werkausschuss stimmt der öffentlichen Ausschreibung nach VOB für die städtischen Bau-
vorhaben „Sanierung der Hafenanlage Kaninchenwerder“ (einschl. schadensbegrenzender 
Maßnahmen) und dem Bau des „Schiffsanlegers Mueß“ zu, vorbehaltlich der Genehmigung 
für den Schiffsanleger Mueß und der Zusicherung für GRWI-15-0028 (Fördermittelantrag öf-
fentlicher Raum Mueß). 
 
Abweichender Beschlussvorschlag 
 

Beratungsergebnis: 
 
Beschlussfähig  Ja  Nein 
     
Laut Beschlussvorschlag     
Ja     

Nein     

Enthaltung     

 
 
 
 

Vorsitzendes Mitglied des 
Werkausschusses 

 Schriftführung 
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Begründung: 
 
Projekt: Hafenanlage Kaninchenwerder 
 
Am 14.09.2016 wurde vom Werkausschuss die Einleitung der öffentlichen Ausschreibung der 
Bauleistungen für das Projekt „Sanierung Hafenanlage der Insel Kaninchenwerder“ beschlos-
sen und die Werkleitung ermächtigt, den Zuschlag an den wirtschaftlichsten Bieter zu erteilen. 
 
Durch eine anhängige Klage des BUND in der Hauptsache beim Verwaltungsgericht Schwerin, 
die im Jahr 2020 endete (Drucksache 00094/2019), kam es im Jahr 2016/2017 nicht zur Rea-
lisierung. Mit der Einigung zwischen Stadt Schwerin und BUND können jetzt der Schiffsanleger 
Mueß und die Hafenanlage Kaninchenwerder umgesetzt werden. 
 
Am 09.09.2020 wurde erneut der Werkausschuss aufgrund der Baukostenerhöhung um Zu-
stimmung zur Ausschreibung des Bauvorhabens „Sanierung der Hafenanlage der Insel Kanin-
chenwerder“ gebeten, vorbehaltlich der naturschutzrechtlichen Genehmigung und der Gewäh-
rung der Zusicherung nach § 38 VvVfG. Im Abstimmungsergebnis wurde das Vorhaben ein-
stimmig beschlossen. 
 
Diese Ausschreibung wurde im März 2021 aufgehoben, da der Kostenrahmen weit überschrit-
ten war und es zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis geführt hätte. 
 
Die naturschutzrechtliche Genehmigung liegt seit November 2020 vor. 
 
Im Dezember 2021 fand ein gemeinsamer Termin mit dem Baudezernenten, dem Referatslei-
ter des Wirtschaftsministeriums, dem Geschäftsführer des LFI und der Werkleitung des SDS 
statt. 
 
Im Ergebnis wurde die gemeinsame Ausschreibung mit dem Projekt Schiffsanlage Mueß zur 
Kostenoptimierung gefordert. 
 
Projekt: Schiffsanleger Mueß 
 
Mit Stadtvertreterbeschluss vom März 2021 (DS 00546/2020) wurde der Rahmenplan zur Re-
vitalisierung der Dorf- und Museumsanlage in Schwerin-Mueß beschlossen. 
 
Der Schiffsanleger Mueß ist ebenfalls Bestandteil der Vereinbarung zwischen dem BUND und 
der Stadt Schwerin. 
 
Für den öffentlichen Raum (GRWI-15-0028) des Rahmenplanes Mueß (Anlage 2) gibt es eine 
Zusicherung nach § 38 VvVfG in Höhe von 6.096.200,00 €. Der Schiffsanleger Mueß wurde in 
den öffentlichen Raum integriert.  
 
Die Finanzierung ist im Investitionshaushalt der Landeshauptstadt enthalten 
 
 
 
 
 

Werkleitung   
 
 
Anlagen 
 
1 - Lageplan Öffentlicher Raum Mueß 
2 - Lageplan Hafen Kaninchenwerder 


		2022-05-24T14:55:22+0200
	Wilczek, Ilka




