
 
 
 
Sitzung des Hauptausschusses am 15. März 2005 
Arbeitsstand Verkehr 
(Stand 02. 03. 05) 
 
 
1. Verkehrskonzept BUGA 2009 
 
Die Ausschreibungsunterlagen zur Erarbeitung des Verkehrskonzeptes wurden nach ihrer 
Überarbeitung, erforderlich durch die Konzentration auf einen Ausstellungsbereich um das 
Schloss, den Mitgliedern des begleitenden Arbeitskreises Verkehr im November 2004 nochmals 
zur Kenntnis und Stellungnahme übergeben. Es gab daraufhin drei Zuarbeiten, die sich im 
wesentlichen auf die zu erarbeitenden Inhalte beziehen. Diese werden nach der Vergabe dem 
beauftragten Gutachter übergeben. 
Ein Hinweis auf eine Textmodifizierung wurde in die Ausschreibungsfassung eingearbeitet. 
Damit ist das Ausschreibungsverfahren als beschränkte Ausschreibung nach VOL-A in den 
Schritten 

1. Versenden des Veröffentlichungstextes, Aufforderung zur Teilnahme, 
2. Bewertung der Bewerber, Auswahl der Büros und Aufforderung zur 

Angebotsabgabe, 
3. Abgabe der Angebote, 
4. Bewertung der Angebote, Ermittlung des Auftragnehmers und 
5. Beauftragung 

in Gang gesetzt. 
 
 
2. Sicherung der Baufreiheit im Bereich Garten des 21. Jahrhunderts 
 
Die für die Sicherung der Baufreiheit notwendigen Funktionsverlagerungen vom Platz der 
Jugend (Veranstaltungsfläche, Parkplatz) zum Baubeginn am 11. April. 2005 haben eine 
unterschiedlichen Stand erreicht. Die Verlagerung des Veranstaltungsplatzes nach Krebsförden 
verläuft zeitlich im vorgesehenen Rahmen, so dass der Ostermarkt als letzte Veranstaltung noch 
auf dem Standort Jägerweg bis zum 03. April 2005 einschließlich Abbau stattfindet. Der 
Herbstmarkt wird schon auf dem neuen Standort stattfinden. 
Für die Sicherung der Verlagerung der Parkplätze sind noch in einigen Punkten die 
Verpflichtungen der Stadt zur Bereitstellung der Ersatzflächen zu erfüllen, damit die erforderliche 
Baufreiheit zum vorgesehenen Start der Maßnahmen tatsächlich hergestellt ist. Die 
Geschäftsführung hat die Stadtverwaltung in einem Schreiben vom 04. Februar 2005 nochmals 
gebeten, die notwendigen Bedingungen zu realisieren. Die Verwaltung hat zugesichert, dass die 
Bedingungen zur Baufreiheit termingemäß gesichert werden. 
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