
Bauablauf Maßnahmen Durchführungsvertrag Schwerin

1.KW 2013 2.KW 2013 3.KW 2013 4.KW 2013 5. KW 2013 6.KW 2013 7.KW 2013 8.KW 2013 9.KW 2013 10.KW 2013 11.KW 2013 12.KW 2013 13.KW 2013

Abbruch Beton auf der Fläche für Ausgleichsmaßnahmen

Bodenaushub des verunreinigten Bodens/ Abfuhr ev. Einbau

Bodenzufuhr/ Bodeneinbau Ausgleichsfläche

Pflanzungen/ Herstellung Endzustand

Herstellung Grundstückseinfahrt Unterbau (BK 3)

Herstellung Grundstückseinfahrt Borde

Herstellung Grundstückseinfahrt Tragschicht (BK3)

Herstellung Grundstückseinfahrt Deckschicht

Herstellung abgesenkte Borde für neuen Fußgängerüberweg

Herstellung der Signalanlagen einschließlich Markierung

Beschilderung

Anschluß Regen‐ und Schmutzwasser

Erschließung  Vorhaben                                                                                                                                                                        Anlage 2
" Lewenberg ‐ Nahversorgungsmarkt Wismarsche ‐ Straße"                                                     
Bauzeitplan

RLehmann
Rechteck


